

Lista de haceres **20, marzo** (dos pulgares)

FitPocket

Desarrollo

Sistemas

- *Diseño (Muasaki)*
- *Documentación (comenzar)*
- *Bitácora*
- *De que trata el proyecto*
- *Qué funcionalidades tiene el proyecto*
- *Qué tecnologías vamos a usar en el proyecto*
- *Visión (como vamos a encarar y a donde apuntamos)*
- *Modelo DER Lógico de la base de datos*
- *Diagrama de Casos de Uso*
- *Diagrama de clases*
- *Requerimientos funcionales/no funcionales*

20 Marzo (De que trata, Funcionalidades, Tecnologías, Diseño)
Primera parte de carpeta de campo.

Mauro: Diseño en figma y distribución de funcionalidades

Sofi: Funcionalidades

Tomate: Tecnologías y justificar

Lautaro: De que trata, y como lo usaremos

Cierre (qué hicimos, qué faltó, qué adelantamos):

Integrante	Qué Hicimos	Qué Faltó	Qué Adelantamos
Sofi	Qué información ingresa el usuario	Registro, Compartir, Opinar chufi	
Mauro			
Tomi			

Lautaro	Logré explicar a groso modo lo que vamos a hacer y que temas soluciona, junto con una breve explicación de algunos funcionamientos lógicos	Bueno me faltó mencionar y solucionar algunos temas de la narración y la explicación. Además tuve algunas contradicciones a la hora de plantear funcionamientos	
---------	--	---	---

Link documento (Sofi):

https://docs.google.com/document/d/1WqgNXABOEuyuy0K8Pk_EkPT83F2yLTPKol3WuNgoTk/edit?usp=sharing

Link documento (Lauta):

https://docs.google.com/document/d/14nRCZSBmRPS_iTqFsRxDDg5s2coL69T0E1dxmMwBSqo/edit?usp=sharing

Link documento (Thomi):

<https://docs.google.com/document/d/1J1QOUvkOmbjrAGYTIVywFwz30-5idetr0CUqoxYj-p4/edit?usp=sharing>

Lista de haceres **21, marzo** (00:27)

Toca seguir lo de ayer

- *Diseño (Muasaki)*
- *Documentación (comenzar)*
- *Bitácora*
- *De que trata el proyecto*
- *Qué funcionalidades tiene el proyecto*
- *Qué tecnologías vamos a usar en el proyecto*
- *Visión (como vamos a encarar y a donde apuntamos)*
- *Modelo DER Lógico de la base de datos*
- *Diagrama de Casos de Uso*
- *Diagrama de clases*
- *Requerimientos funcionales/no funcionales*

21 Marzo (De que trata, Funcionalidades, Tecnologías, Diseño)
Primera parte de carpeta de campo.

Mauro: Diseño en figma y distribución de funcionalidades

Sofi: Funcionalidades

Tomate: Tecnologías y justificar

Lautaro: De que trata, y cómo lo usaremos

- * Faltó mencionar y solucionar algunos temas de la narración y la explicación. Además tuve algunas contradicciones a la hora de plantear funcionamientos

*Un enum (enumeración) en programación es un tipo de dato especial que define un conjunto fijo de constantes con nombre

Fallas lógicas:


- **El checklist y la base de datos se contradicen.** En un párrafo decís que si pasan 3 días sin cumplir el 60% se manda una notificación, y en el párrafo siguiente decís que si en 72 horas no se actualizó el 60% se manda un mail. Son dos sistemas de alerta describiendo prácticamente lo mismo, pero presentados como si fueran cosas distintas. Hay que unificar eso.
- La modificación del plan queda ambigua. Decís que si no se cumplen los deberes se ofrecerá la opción de modificar, pero también decís que "siempre existirá la opción". **No queda claro en qué momento y bajo qué condiciones el usuario puede modificar por su cuenta vs. cuándo la app lo sugiere.**
- Falta mencionar qué pasa con el plan a largo plazo. ¿La IA lo actualiza automáticamente cuando el usuario alcanza sus metas? **¿Qué sucede cuando alguien llega a su objetivo?** Eso es parte central del ciclo de vida del usuario en la app y no está contemplado.

Cierre (qué hicimos, qué faltó, qué adelantamos):

Integrante	Qué hicimos	Qué Faltó	Qué adelantamos
Sofi	Las funcionalidades del proyecto están terminadas y narradas de la forma adecuada		
Mauro	Parte del diseño de las vistas en Figma	Parte del diseño de las vistas en Figma	Parte del diseño de las vistas en Figma
Tomi			
Lautaro	Corregir la narrativa y puntos débiles de la versión anterior de mi documento.		Comencé a investigar soluciones a los problemas lógicos y técnicos de las ideas planteadas. También investigué cómo llevar a cabo las tareas que se me fueron asignadas

Lista de haceres 24, marzo (00:57)

- Diseño (Muasaki)
- Documentación (comenzar)
- Bitácora
- De que trata el proyecto (terminado)
- Qué funcionalidades tiene el proyecto (terminado)
- Qué tecnologías vamos a usar en el proyecto
- Visión (como vamos a encarar y a dónde apuntamos)
- Modelo DER Lógico de la base de datos
- Diagrama de Casos de Uso
- Diagrama de clases
- Requerimientos funcionales/no funcionales

Integrante	Qué hicimos	Qué Faltó	Qué adelantamos
Sofi	Funcionalidades terminadas, completas y sin errores. Agregué algunas suposiciones que se pueden aplicar en FitPocket.	Woo Sofi 🤖 	Comencé a pensar algunas ideas para el diagrama de casos de uso, aunque vamos a verlo en grupo para estar de acuerdo todos.
Mauro		mira lo q hice pa, PROTONES 	
Tomi			
Lautaro	Continue el curso de N8N; finalizando la parte teorica	Implementar algun boceto de automatización para el proyecto	Comencé la parte práctica del curso de N8N.

Lista de haceres 25, marzo

- Diseño (Muasaki)
- Documentación (comenzar)
- Bitácora

- De que trata el proyecto (terminado)
- Qué funcionalidades tiene el proyecto (terminado)
- Qué tecnologías vamos a usar en el proyecto
- Visión (como vamos a encarar y a dónde apuntamos)
- Modelo DER Lógico de la base de datos
- Diagrama de Casos de Uso
- Diagrama de clases
- Requerimientos funcionales/no funcionales

Integrante	Qué hicimos	Qué Faltó	Qué adelantamos
Sofi	En la hora de prácticas profesionalizantes comencé junto con Lauti la documentación del proyecto.	Woo Sofi 🤔🤔 	
Mauro	Terminar el diseño de todas las vistas en compu (falta en celu 🦴🦴🦴)	Me di cuenta que se puede combinar 2 vistas de datos, además falta especificar en algunas vistas que ejercicios se pueden hacer y lo mismo con la dieta	El rediseño de la vista “home” del usuario ya registrado
Tomi	<u>Claude :)</u> 	Investigar más sobre las tecnologías y cómo utilizarlas 	

Lautaro	Hoy a la madrugada continué con el curso de automatización con N8N// Durante la hora de sistemas junto a Sofi comenzaremos la Documentación principal combinando nuestros documentos individuales	Habría que implementar en el apartado de Funcionalidades como será la incorporación de la automatización mediante un flujo de datos itemizado	
---------	---	---	---

Lista de haceres 26, marzo


- *Diseño (Muasaki) (terminado)*
- *Documentación (En proceso)*
- *Carpeta de campo*
- *Bitácora*
- *De que trata el proyecto (terminado)*
- *Qué funcionalidades tiene el proyecto (terminado)*
- *Qué tecnologías vamos a usar en el proyecto (a documentación)*
- *Visión (como vamos a encarar y a dónde apuntamos)*
- *Diseño de Base de Datos (comenzando)*
- *Modelo DER Lógico de la base de datos*
- *Diagrama de Casos de Uso*
- *Diagrama de clases*
- *Requerimientos funcionales/no funcionales*

Integrante	Qué hicimos	Qué Faltó	Qué adelantamos
Sofi	Empecé con el curso de N8N, por ahora viendo el contexto, sin llegar a la práctica. También hice un concepto de cómo sería el diseño de la base de datos, pero usando documentos, y con lauti debatimos si	Definir qué base de datos vamos a usar (relacional o no relacional con MongoDB) 	Las secciones en la documentación 


	podríamos usar base de datos relacional o NoSQL.		
Mauro			
Tomi			
Lautaro	Bueno hoy estuve con el curso de n8n, también con sofi en clase analizamos el flujo de datos y pensamos un poco acerca de las noSql y como podíamos implementar una base de datos no relacional manejando archivos de Json.	Bueno acá en general debería meter una repasada de JavaScript, Cuando termine el curso de N8N me veo uno de JS. 	Realizamos un diseño base de todo el flujo de datos. Por mi parte estoy entendiendo bastante todo lo que me tocaría hacer. 

Lista de haceres 1, abril

Integrante	Qué hicimos	Qué Faltó	Qué adelantamos
Sofi	Estructuré el DER de nuestro proyecto junto a Lauti, organizando nuestra base de datos en documentos (NoSQL)	Completar los datos en algunos documentos, organizar una documentación explicando cada conexión e información utilizada.	Adelanté un poco el curso de N8N hasta llegar a un poco de parte práctica. Por ahora voy a continuar con mis apuntes teóricos de esto.


			
Mauro			
Tomi			
Lautaro			

Lista de haceres 8, abril

Integrante	Qué hicimos	Qué Faltó	Qué adelantamos
Sofi	Terminamos el DER de nuestra base de datos, y lo completamos junto a una documentación que explica cada una de sus colecciones de manera completa. Documentación BDD	Comenzar con la creación de la base de datos en MongoDB.	Adelanté un poco el curso de N8N hasta llegar a un poco de parte práctica. Por ahora voy a continuar con mis apuntes teóricos de esto. 
Mauro			
Tomi			
Lautaro			

Lautaxion:

*Agrego diseño de bdd creada por Claude para que puedan analizar



Chofilan:

*Diseño de la base de datos que diseñó Claude utilizando MongoDB:

colección: usuarios

```
// 1 documento por usuario - se crea en el registro
{
  "_id": "ObjectId", // generado por MongoDB
  "nombre": "Juan",
  "email": "juan@email.com", // único, índice
  "passwordHash": "$2b$10$...",
  "perfil": {
    "peso": 75,
    "altura": 175,
    "edad": 25,
    "sexo": "masculino",
    "objetivo": "perder grasa",
    "nivel": "principiante",
    "diasDisponibles": ["lunes", "martes", "jueves", "viernes"],
    "minutosPorSesion": 45,
    "tipoDieta": "normal",
    "presupuesto": 15000,
    "limitaciones": ["espalda baja"]
  },
  "creadoEn": "ISODate"
}
```

NBN recibe este documento completo por webhook al registrarse. Lo usa para armar el prompt de Claude en el paso 2.

colección: planes

```
// 1 documento por versión de plan - se crea/regenera desde NBN
{
  "_id": "ObjectId",
  "userId": "ObjectId", // ref a usuarios
  "version": 1, // incrementa al regenerar
  "activo": true,
  "contenido": {
    "meta": { /* objeto meta de Claude */ },
    "rutina": [ /* array 7 días de Claude */ ],
    "dieta": [ /* array 7 días de Claude */ ]
  }, // + JSON exacto que devuelve la IA, sin modificar
  "creadoEn": "ISODate"
}
```

NBN guarda este documento después de recibir la respuesta de Claude. Al regenerar, pone activo: false al plan anterior y crea versión nueva.




colección: checkins

```
// 1 documento por día por usuario - NBN lo crea a las 00:00
{
  "_id": "ObjectId",
  "userId": "ObjectId",
  "planId": "ObjectId", // ref al plan activo
  "fecha": "2026-03-26", // solo fecha, sin hora
  "tarefas": {
    "rutina": "pendiente", // + completado | parcial | no
    "dieta": "pendiente" // + completado | parcial | no
  },
  "pesoKg": null, // el usuario lo completa opcionalmente
  "porcentaje": 0, // NBN calcula: completado=100, parcial=50, no=0
  "actualizadoEn": "ISODate"
}
```

NBN consulta los últimos 7 checkins para calcular la adherencia semanal. Si el promedio cae bajo 50% → dispara regeneración del plan.



Lista de haceres , 8 abril

Integrante	Qué hicimos	Qué Faltó	Qué adelantamos
Sofi			
Mauro	Continuar con el diseño del FrontEnd para celular	Terminarlo	
Tomi			
Lautaro			